

工 事 の お 知 ら せ

各 位

泉南市都市整備部下水道課
ハンワホームズ株式会社

平素は、本市行政に、ご理解・ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度、大里川(下図参照)におきまして、ゴミの撤去と表面ヘドロの浚渫作業を行うこととなりました。つきましては、風向き等により、ヘドロ臭等が発生すると思いますが、何卒、ご理解いただきます様、お願い申し上げます。

なお、本件工事に関するご要望、お問い合わせ等は発注者である泉南市都市整備部下水道課までご連絡くださいますよう宜しくお願いいたします。

記

工 事 名 : 大里川浚渫工事

工 事 期 間 : 令和6年1月26日～令和6年2月28日


作 業 時 間 : 9時00分～17時00分

発 注 者 : 泉南市都市整備部下水道課 電話 072-482-5004

担当 : 鴨川

施 工 業 者 : ハンワホームズ株式会社 電話 072-485-0102

担当 : 鶴 結介 携帯 080-3810-4782



工事に伴う道路幅員減少のお知らせ


各 位

泉南市都市整備部下水道課
ハンワホームズ株式会社

平素は、本市行政に、ご理解・ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、この度、大里川におきまして、ゴミの撤去と表面ヘドロの浚渫作業を行って
おりましたが、一部のゴミの撤去作業を行うにあたり、作業帯を設置し、沿道の
道路から重機を使用して搬出作業を行いたいと思っております。つきましては、
作業帯の設置に伴い、道路の幅員が減少し、通行にご不便をおかけしますが、
下図に示しますように誘導員等を配置し、安全には十分に配慮して作業を行いま
すので、何卒、ご理解いただきます様、お願い申し上げます。
なお、本件工事に関するご要望、お問い合わせ等は発注者である泉南市
都市整備部下水道課までご連絡くださいますよう宜しくお願いいたします。

記

工 事 名 : 大里川浚渫工事
道路規制 : 令和6年1月26日～令和6年2月28日(予定)【土・日・祝は除く】
期 間
作業時間 : 9時00分～17時00分
発 注 者 : 泉南市都市整備部下水道課 電話 072-482-5004
担当 : 鴨川
施工業者 : ハンワホームズ株式会社 電話 072-485-0102
担当 : 鶴 結介 携帯 080-3810-4782



ハンワホームズ株式会社					工事期間					2024/1/26					~					2024/2/23																														
現場名	大里川浚渫工事										現場代理人: 鶴 結介										主任技術者: 相川佳澄																													
現場住所	泉南市男里七丁目地内																																																	
月	2024/01															2024/02																																		
日	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
曜	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
新工																																																		
準備工	準備工(近隣挨拶周り他)																														竣工																			
仮設工											仮設工(準備工)																				仮設工(撤去工)																			
泥上げ工																					泥上げ工																													
運搬工																															運搬工																			
塵芥工																					塵芥工																													
竣工書類作成																															竣工書類作成																			
注意事項																																																		


株式会社 ハンワホームズ

1月29日(月)	09:20 20:49	140cm 129cm	02:59 15:00	7cm 74cm	中潮
1月30日(火)	09:59 21:29	135cm 120cm	03:20 15:49	19cm 72cm	中潮
1月31日(水)	10:20 22:10	129cm 109cm	03:49 16:30	34cm 70cm	中潮
2月1日(木)	10:40 23:00	123cm 98cm	04:00 17:20	50cm 67cm	小潮
2月2日(金)	10:59	119cm	04:19 18:29	66cm 61cm	小潮

作業日: 1月26日(金) 9時頃開始～
・仮設準備工(BH搬入)

作業日: 1月29日(月)～1月31日(水)
・浚渫作業・攪拌作業・塵芥作業【水門閉鎖12時頃希望、水門開17時以降希望】

作業日: 2月1日(木)～2月2日(金) 【水門閉鎖12時頃希望、水門開17時以降希望】
・浚渫作業・攪拌作業・塵芥作業・搬出作業

作業日: 2月5日(月)～2月6日(火)
・搬出作業・塵芥作業 【水門開閉予定ございません】

作業日: 2月9日(金)
・仮設撤去工【BH搬出等】 【水門開閉予定ございません】