

●令和7年度男里浜区報告

日時 : 令和7年11月20日(木) 13:30～

場所 : 泉南市男里浜区民センター

【次 第】

次期ごみ処理施設整備運営事業に係る各種本契約の締結について

【配布資料】

資料1 : 経過報告


資料2 : 今後の工事工程(予定)

●経過報告

1) 前回 (R7.7.8) の報告

	予定	実績
落札者決定日	R7. 6. 19	
公表 (落札者決定)	R7. 6. 26	
基本協定締結	R7. 7 上旬	R7. 7. 10
仮契約締結	R7. 7 下旬	R7. 8. 1
臨時議会	R7. 8. 22	R7. 8. 22
公表 (本契約締結)	—	R7. 8. 27

2) 事業体系



※①【次期ごみ処理施設整備運営事業基本契約】

代表企業	JFEエンジニアリング株式会社大阪支店	※④
構成員	JFE環境サービス株式会社	※⑤
協力企業	鴻池組・旭建特定建設工事共同企業体	※⑥
運営事業者	エコサービスせんなん株式会社	※⑦

※②【次期ごみ処理施設整備運営事業建設工事】


受注者	JFEエンジ・鴻池組・旭建特定建設工事共同企業体	※⑧
期間	R7. 8. 22～R12. 3. 31	
請負金額	20,719,600,000 円 (税込み)	


※③【次期ごみ処理施設運営事業運営業務委託】

受注者	エコサービスせんなん株式会社 ※特別目的会社 (SPC)	※⑨
期間	R7. 8. 22～R12. 3. 31 ※R7. 8. 22～R12. 3. 31 は準備期間	
請負金額	11,998,800,000 円 (税込み)	

(e) 工事関係

①全体工事工程





【男里浜区説明資料】 令和7年8月22日現在
※予定のため確定ではありません。